

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 9. 2018

Čl. č. I Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Unín
Unín 332
908 46 Unín
IČO: 00310107
DIČ: 2021093921

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti:
Erste Consulting, spol. s r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Zastúpený: Igor Cako

IČO: **36 713 023**
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Bratislave I
oddiel: Sro, vložka č. **101390/B**
DIČ: 2022292074
DIČ DPH: SK2022292074 podľa §4
Bankové spojenie: IBAN SK87 0200 0000 0035 0028 9553
Osvedčenie o autorizácii e.č. 06702

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "**Dodatok č. 1**"):

Čl. č. II Preambula

Dňa 3. 9. 2018 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je výkon investorsko inžinierskej činnosti (IIČ) pre stavbu

„Zateplenie administratívno – spoločenského centra v Uníne (VO2)“

v rozsahu:

- Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom stavebného povolenia s obsahom zmluvy o dielo.

- Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odberných miest vody elektrickej energie, so zabezpečením vytyčenia všetkých nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
- Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska.
- Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby.
- Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby.
- V prípade výskytu závažných okolností bezodkladne informovať mandanta o zistených skutočnostiach.
- Osobitná pozornosť bude venovaná tým častiam stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
- Spolupráca s autorom projektu a zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení chýb projektovej dokumentácie.
- V prípade požiadavky navyše prác definovanie rozsahu navyše prác a ich odsúhlasenie mandatórom.
- Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov, účasť na jednaniach o prevzatí a odovzdaní stavby.
- Kontrola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatiu stavby.
- Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo.
- Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
- Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými zmluve o dielo na zhotovenie stavby a ich predkladanie mandantovi.
- Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa zápisom v ňom uvedených do troch pracovných dní.
- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
- Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti v zmysle zmluvy o dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.

Čl. č. III

Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 9. 2018 v nasledovnom rozsahu:

Pôvodné znenie ods. 3.1 v čl. č. III Čas plnenia sa nahrádza novým ustanovením nasledovne:

3.1. Technický dozor investora bude zhotoviteľ vykonávať počas celej realizácie stavby od jej zahájenia do ukončenia stavby, t.j. protokolárneho prevzatia prác od dodávateľa. Doba realizácie diela je do 3 mesiacov.

Čl. č. IV

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.9. 2018 je vyhotovený v 4 exemplároch, 2 exempláre pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.9. 2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 3.9. 2018. Ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 3.9. 2018, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 9.2018 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3. 9. 2018 nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub Riadiaceho orgánu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého má byť dielo spolufinancované a zároveň tento Riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k verejnému obstarávaniu v rámci ktorého je táto zmluva uzatvorená.

V Uníne, dňa... 21. 09. 2018

Zhotoviteľ: **Ersto Consulting, spol. s r.o.**
Klincová 37 821 08 Bratislava
IČO: 36 713 023
DIČ: 2022292074



Objednávateľ:


