

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: Obec Unín
sídlo: č. 332, 908 46 Unín
IČO: 00 310 107
DIČ: 2021093921
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.,
číslo účtu IBAN: SK71 5600 0000 0026 0315 9001
zastúpený: Ján Palkovič, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

obchodné meno: MSP MARTIŠ, s. r. o.
sídlo: Okružná 1199/32, 905 01 Senica
IČO: 45 923 833
DIČ: 2023139954
IČ DPH: SK2023139954
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu IBAN: SK84 5600 0000 0092 4410 1001
zastúpený: Pavol Martiš, konateľ spoločnosti
zapísaný v registri: obchodný register OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 26463/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 29.10.2018 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom „Dopravná a technická vybavenosť navrhnutého obytného súboru UNÍN – ZÁHUMENICE – ZA KOSTOLOM“ podľa ponuky a výsledku z verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou – civilná), v zmysle všeobecných technických podmienok na stavbu a podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „zmluva o dielo“).

Čl. II
Predmet dodatku

1. Počas realizácie diela podľa zmluvy o dielo uvedenej v čl. I tohto dodatku zmluvné strany zistili a zápisom v stavebnom denníku potvrdili nevyhnutnosť vykonania prác navyč oproti pôvodne dojednanému rozsahu prác; práce navyč pozostávajú z odkopania a spevnenia cesty – vetva „D“. Potreba vykonania prác navyč má vplyv na čas vykonania diela a cenu za dielo. Rozpočet prác navyč bol vyhotovený spracovateľom APROREAL, s. r. o. dňa 09.05.2019 a je prílohou tohto dodatku a zároveň prílohou č. 2 a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. III zmluvy o dielo – Miesto a čas vykonania diela sa mení bod 3 a znie nasledovne:

„3. Termíny realizácie diela budú:

a) začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,

b) dokončenie realizácie kompletnej stavby je: do 31.10.2019.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IV zmluvy o dielo – Cena za dielo sa mení bod 1 a znie nasledovne:

„1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve a v rozpočte prác navyč vyhotovenom spracovateľom APROREAL, s. r. o. dňa 09.05.2019, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IV zmluvy o dielo – Cena za dielo sa mení bod 2 a znie nasledovne:

„2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH: 172.160,53 EUR

DPH vo výške 20 %: 34.432,11 EUR

Cena s DPH: 206.592,64 EUR

(cena celkom s DPH, ktorú uchádzač ponúka).“

5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Či. III
Závèrečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu dodatku porozumeli a tento na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Uníne, dňa 17.9.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Unín
Ján Palkovič
starosta obce

MSP MARTIŠ, s. r. o.
Pavol Martiš
konateľ