

DODATOK č.2 k zmluve o dielo č. SÚ-70/2011

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Unín

Adresa: Unín č. 332, 908 46 Unín
Č. tel.: 034/6621452
Č. faxu: 034/6621452
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Štefan Anđel
B/ technických: Štefan Anđel

IČO: 310107
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s. - pobočka Skalica
Číslo účtu: 2603159001/5600

2. Zhotoviteľ:

Názov: HÍLEK a spol., a.s.
Adresa: Vajanského 24, 905 01 Senica
Č. tel.: 034/6512445
Č. faxu: 034/6514790
Zástupca vo veciach:
A/ technických: Ing. Zdenko Daňa, Vladimír Fiala
B/ zmluvných: JUDr. Jozef Hílek

IČO: 36239542
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Senica
Číslo účtu: 0251213414/0900

Zmluvné strany sa v súlade s obsahom bodu 3.10 článku 3. Cena diela a v súlade s bodom 13.3 článku 13. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo č. SÚ-70/2011 zo dňa 19.09.2011, ďalej v texte len ZoD, dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 k ZoD.

Z vyššie uvedeného sa mení a dopĺňa nasledovný článok a bod zmluvy o dielo č. SÚ-70/2010 zo dňa 19.09.2011 takto:

Čl. 3. Cena diela

3.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

Pôvodná cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez DPH :	34.385,60 EUR
DPH 20 % :	6.877,12 EUR
Pôvodná cena za zhotovenie predmetu zmluvy S DPH :	41.262,72 EUR

Naviac práce č.1-oprava rímsy - prípočet cena bez DPH : 523,39 €
DPH 20% : 104,68 €
Naviac práce č.1-oprava rímsy - prípočet cena s DPH : 628,07 €

Nová cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez DPH: 34 908,99 €
DPH 20% : 6 981,80 €
Nová cena za za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH: 41 890,79 €

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. SÚ-70/2011 zo dňa 19.09.2011 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SÚ-70/2011 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa www.unin.sk

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. SÚ-70/2011 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SÚ-70/2011 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si tri vyhotovenia ponechá objednávateľ a tri vyhotovenia zhotoviteľ.

Podpísaný dodatok č. 2 je neoddeliteľnou časťou zmluvy o dielo č. SÚ-70/2011 zo dňa 19.09.2011.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet Naviac práce č.2 - oprava rímsy.

V Uníne, dňa: 15.05.2012

Objednávateľ :

Štefan Andel
starosta

OBEC UNÍN
Obecný úrad
908 46 UNÍN



V Senici, dňa: 15.05.2012

Zhotoviteľ : ~~SENICA~~ s spol., a.s.
Vajanského24
905 01 Senica
S.R.O.

Ing. Daniel Kruppa
podpredseda predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

